

Dodatok č.5 k ZoD č. 01921-MSP

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie stavby
„Kultúrne a agroturistické centrum v regióne“

V súlade s článkom IV. bod 4.5 a 4.10. ZoD č. 01921-MSP sa zmluvné strany dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 01921-MSP a uzatvárajú Dodatok č. 5 nasledovne :

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Stankovany**
 Hlavná 133
 034 92 Stankovany
zastúpený : Rudolf Baleja - starosta obce

osoby oprávnené konať vo veciach :
 a/ zmluvných : Rudolf Baleja - starosta obce
 b/ technických : Ing. Juraj Kobza

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,
 Hodžova ul. č.11, 010 11 Žilina
Číslo účtu : 8311405001/5600
IČO : 315 761
DIČ : 2020589736
Číslo telefónu : 044/4391231
Fax : 044/4391231
e-mail : oustank@stonline.sk

Zhotoviteľ : **STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s.**
 Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2
 031 37 Liptovský Mikuláš

zastúpený : Ing. Michal Rumanský - predseda predstavenstva
 Ing. Ladislav Baráni – člen predstavenstva

osoby oprávnené konať vo veciach :
 a/ zmluvných : Ing. Martin Rumanský – vedúci obchodného oddelenia
 b/ technických : Ing. Tibor Maňka – výrobo-technický riaditeľ

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 31 560 750
DIČ : 2020459034
Číslo telefónu :
Fax :
e-mail :

OBEC STANKOVANY	
Evid. číslo	973
Číslo spisu	
Došlo dňa:	12.09.2012
Registratúrna značka	AS16
Znak hodnoty:	
Lehota uloženia:	10
Prilohy	Vybavuje:

V Článku IV. CENA DIELA sa mení bod 4.1 a znie :

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :

Cena diela bez DPH	:	876 508,74 €
DPH	:	170 988,90 €
Cena diela s DPH	:	1 047 497,64 €

z toho :

I. etapa SO 01 Hlavný objekt , SO 04 Vodovodná prípojka

Cena bez DPH	:	431 285,25 €
DPH 19%	:	81 944,20 €
Cena s DPH	:	513 229,45 €

II. etapa SO 01 Hlavný objekt , SO 04 Vodovodná prípojka , SO 01 Naviac práce 06/2012 , SO 01 Naviac práce 09/2012 , SO 01 Naviac práce 09-1/2012 , SO 02 Prípojka NN , SO 05 Areálová kanalizácia a ČOV , Vybudovanie rampy a spevnených plôch – naviac práce , Zmena povrchových úprav stropov – sadrokartónový podhl'ad , Zateplenie stropu – požiarna ochrana

Cena bez DPH	:	445 223,49 €
DPH 20%	:	89 044,70 €
Cena s DPH	:	534 268,19 €

Podrobná špecifikácia ceny s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č.1 – Položkovitých rozpočtoch k Dodatku č.5 ZoD.

V Článku V. TERMÍN A ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1 a znie :

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Kultúrne a agroturistické centrum regiónu“ :

I. etapa začiatok stavebných prác 21.04.2010
 ukončenie stavebných prác 15.11.2010

II. etapa začiatok stavebných prác do 10 dní od podpísania Dodatku č.2 k ZoD
 ukončenie stavebných prác 15.09.2012

Zhotoviteľ pripraví dielo k odovzdaniu objednávateľovi najneskôr do 10.10.2012.

V Článku XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE sa mení bod 11.5 a znie :

11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Výnimkou z tejto záručnej doby sú zariadenia a výrobky, na ktoré predpisuje ich výrobca v záručnom liste kratšiu záručnú lehotu.

Tento dodatok je vyhotovený v 4. vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Vo všetkom ostatnom čo nie je uvedené v tomto dodatku platia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01921-MSP zo dňa 24.10.2008 a ustanovenia v dodatkoch č.1 , č.2, č.3 a č.4.

V Stankovanoch 10.09.2012

V Liptovskom Mikuláši 11.09.2012

Objednávateľ :



p. Rudolf Baleja
starosta obce

Zhotoviteľ :

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2
031 37 Liptovský Mikuláš ©

Ing. Michal Rumanský
predseda predstavenstva

Ing. Ladislav Baráni
člen predstavenstva