

## DAŇOVÝ DOKLAD

**Ing. Lubomíra Žáková**

Adresa: Cerovská 41  
900 81 Šenkvice  
IČO : 40 049 809  
DIČ : 1022734273  
Peňažný ústav :  
Číslo účtu / kód :

Reg. Obvodný úrad v Pezinku  
Živnostenský reg. č 107-15137  
HS – objednávka č.  
Dodatok č.1 zo dňa 5.4.2011 k Mandátnej  
zmluve č.6/ 2007 zo dňa 23.04.2007

**Faktúra č.: 2012/ 02 -S**

**Odberateľ: Obec Stankovany**

Adresa: Obecný úrad č.133  
034 92  
IČO : 00 316 761  
DIČ : 2020589736



Dátum splatnosti: 03.09.2012  
Forma úhrady : banka  
Dátum vystavenia: 17.09.2012  
Dátum zdanitel. plnenia : 17.09.2012

Fakturujeme Vám

j. cena    Množstvo    Daň    Celkom

na základe Dodatku č. 1 zo dňa 5.4.2011 k Mandátnej zmluve  
č.6/2007 zo dňa 23.04.2007 podľa čl. I, bod 3 a čl. III, bod. 3  
odsek 3.1 a odsek 3.2 v mesiacoch 03-05 / 2012, v súlade  
s prílohou č.1, nasledovne:

<b>za vykonanú činnosť :</b>	<b>20€/hod</b>	<b>9,0h</b>	<b>180,00 €</b>
<b>a dopravné náklady :</b>			
- základná náhrada : 0,183 €/km	<b>0,183</b>	<b>1 530km</b>	<b>279,99 €</b>
- cena benzínu : 1,570 €/liter			
- spotreba benzínu : 6,3 l / 100km			<b>149,88 €</b>
Výpočet : 1,555€/l x 1530km x 6,3l/100 km = 151,33 €			
<b>Spolu :</b>			<b>609,87€</b>

**slovom : šesťstodevät' €, osemdesiasedemcentov**

OBEC STANKOVANY	
Evid. číslo: 142	Číslo účtu: 1022734273
Došlo dňa: 10.09.2012	
Registrátúrna značka: FU13	Znak hodnoby: Lehota uloženia: 10
Prílohy:	Vybavuje:

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 10.09.2012  
Meno a priezvisko: Katarína Kráľiková  
zamestnancom obce: Stankovany  
prípravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom  
obce a so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
podpis zamestnanca: [signature]

**Ing. Lubomíra Žáková**  
Cerovská 41, 900 81 Šenkvice  
IČO:40 049 809 DIČ:1022734273  
č.č.r. 107-15137

Faktúru vystavila : Ing. Lubomíra Žáková  
Telefón :

### Príloha č.1.

k faktúre č.2012/02-S za výkon činnosti mandatára v zmysle Dodatku č.1 k Mandátnej zmluve č.6/2007 v mesiacoch 06-08/2012 v súvislosti s investičnou akciou „Kultúrny dom – Stankovany“

Dátum	Pracovná cesta	km	Vykonaná činnosť	Počet hodín
07.06.2012	Šenkvice- Stankovany – Šenkvice	510	kontrolný deň stavby	3,0h
04.07.2012	Šenkvice - Stankovany – Šenkvice	510	kontrolný deň stavby	3,0h
08.08.2012	Šenkvice – Stankovany –Šenkvice	510	kontrolný deň stavby	3,0h
<b>Spolu :</b>		<b>1 530 km</b>		<b>9,0 h</b>

Vypracovala : Ing. Lubomíra Záková  
 Telefón :  
 e-mail :

**Ing. Lubomíra Záková**  
 Čerovská 41, 900 81 Šenkvice  
 IČO:40 049 809 DIČ:1022734273  
 č.z.f. 107-15137

č. d.1	SUMA	MD	D
	609,87	518	321
DÁTUM 10.9.2012		Podpis <i>ku</i>	